

#9 Тест-план 26.03.2026 11:37

Блокировка

Разблокирован

Автор

Я Ярцев Вячеслав

Статус

В процессе

Дата начала

26.03.2026

Дата создания

26.03.2026

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 6

233%

Успешно

Успешен100%2

117%

Провалено

Провален100%1

233%

Другое

Заблокирован50%1

Пропущен50%1

117%

В процессе

В процессе100%1

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТ-ПЛАНА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Исполнитель

Тест-поинты

Затраченное время при отставании от плана

Затраченное время при опережении плана

Завершено /Всего

Оценочное время: По завершенным

Всего

Sslavayar03

5 /683%

Время прохождения отключено

05

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТ-ПЛАНА: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕСТ-ПОИНТАМ

Тестирующий	Успешно	Провалено	Другое	В процессе
ЯЯрцев Вячеслав	2	1	2	1


ГРАФИК СГОРАНИЯ: ТЕСТ-ПОИНТЫ



Чтобы отобразить идеальный план, установите дату окончания для тест-плана

ГРАФИК СГОРАНИЯ: ВРЕМЯ





ДЕФЕКТЫ ТЕСТ-ПЛАНА

Дефект	Тест	Конфигурация	Тестировщик	Комментарий
--------	------	--------------	-------------	-------------

Отчёт сформирован 26.03.2026, 11:38